MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE,
DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
-=-=-=-=-
SECRETARIAT GENERAL
-=-=-=-=-
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
-=-=-=-=-

Burkina Faso
Unité – Progrès – Justice

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

EXERCICE 2023

N°	Sources de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
1	Budget ANPTIC	2122	750 000		750 000	Acquisition d'une suite adobe pour le traitement d'images et production de capsules	DC-NF	06/02/2023	13/02/2023	1	06/03/2023	14	DFC
7	Budget ANPTIC	2221	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de terrain pour le siège de l'ANPTIC	ED	13/02/2023	20/02/2023	1	13/03/2023	60	DFC
2	Budget ANPTIC	2416	13 521 000		13 521 000	Acquisition d'équipements pour la maintenance des nœuds du RESINA et des infrastructures mises à la disposition des clients	DPX	01/02/2023	13/02/2023	1	15/03/2023	30	DFC
3	Budget ANPTIC	2442	16 399 640		16 399 640	Acquisition de matériel informatique	DPX	01/03/2023	09/03/2023	1	30/03/2023	30	DFC
4	Budget ANPTIC	2444	7 457 600		7 457 600	Acquisition de mobilier de bureau	DC-F	01/03/2023	09/03/2023	1	30/03/2023	30	DFC
5	Budget ANPTIC	6041	5 500 000		5 500 000	Acquisition de matières consommables	DC-F-C	04/01/2023	11/01/2023	1	01/02/2023	360	DFC
6	Budget ANPTIC	6043	4 500 000		4 500 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	DC-F-C	06/03/2023	13/03/2023	1	03/04/2023	360	DFC
7	Budget ANPTIC	6046	9 500 000		9 500 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques	DC-F-C	06/03/2023	13/03/2023	1	03/04/2023	360	DFC
8	Budget ANPTIC	6047	9 000 000		9 000 000	Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau	DC-F-C	09/02/2023	16/02/2023	1	09/03/2023	360	DFC
9	Budget ANPTIC	6053	85 588 536		85 588 536	Acquisition de carburant et lubrifiant	ED-C	13/02/2023	20/02/2023	1	13/03/2023	360	DFC
10	Budget ANPTIC	6056	4 500 000		4 500 000	Acquisition de petits matériels et outillages	DC-F	13/04/2023	20/04/2023	1	11/05/2023	21	DFC

11	Budget ANPTIC	6057	236 146 832		236 146 832	Réalisation de travaux de raccordement au RESINA (marchés subséquents)	AO	05/01/2023	12/01/2023	1	02/02/2023	30	DFC
12	Budget ANPTIC	6058	401 720 248		401 720 248	Acquisition d'équipements pour les travaux de raccordement au RESINA (marchés subséquents)	AO	05/01/2023	12/01/2023	1	02/02/2023	30	DFC
13	Budget ANPTIC	6242	1 000 000		1 000 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DC-F	21/02/2023	28/02/2023	1	21/03/2023	14	DFC
14	Budget ANPTIC	6248	6 500 000		6 500 000	Entretien et maintenance de copieurs et de matériel informatique	DC-F	21/02/2023	28/02/2023	1	21/03/2023	14	DFC
15	Budget ANPTIC	6248	24 580 000		24 580 000	Entretien et maintenance matériel roulant (2 lots)	DPX-C	14/12/2022	26/12/2022	1	25/01/2023	360	DFC
16	Budget ANPTIC	6248	2 550 000		2 550 000	Entretien et réparation des installations sanitaires	DC-F-C	20/01/2023	27/01/2023	1	17/02/2023	360	DFC
17	Budget ANPTIC	6248	3 390 528		3 390 528	Entretien et réparation des installations électriques	DC-F-C	12/04/2023	19/04/2023	1	10/05/2023	360	DFC
18	Budget ANPTIC	6248	7 820 000		7 820 000	Acquisition de pièces de rechange de véhicules au profit de l'ANPTIC	DC-F-C	20/01/2023	27/01/2023	1	17/02/2023	360	DFC
19	Budget ANPTIC	6252	4 000 000		4 000 000	Assurance de matériels de transports	ED	09/02/2023	16/02/2023	1	09/03/2023	30	DFC
20	Budget ANPTIC	6272	21 000 000	-	21 000 000	Production de gadgets et supports publicitaires	DPX-C	14/03/2023	24/03/2023	1	24/04/2023	360	DFC
21	Budget ANPTIC	6275	15 110 000		15 860 000	Couverture médiatique des activités de l'ANPTIC	ED-C	24/02/2023	03/03/2023	1	24/03/2023	360	DFC
22	Budget ANPTIC	6278	750 000										
23	Budget ANPTIC	6324	20 930 000		20 930 000	Recrutement d'un consultant pour une assistance technique dans la mise en œuvre du SIGEPE	DPA	28/03/2023	07/04/2023	1	22/05/2023	60	DFC
24	Budget ANPTIC	6324	5 260 000		5 260 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un environnement d'automatisation des déploiements des applications	CC	18/04/2023	25/04/2023	1	16/05/2023	30	DFC

25	Budget ANPTIC	6324	4 600 000	4 600 000	-	Paiement des honoraires du commissaire aux comptes	En cours d'exécution						DFC
26	Budget ANPTIC	6324	4 757 000		4 757 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la cartographie des risques de l'ANPTIC	CC	12/05/2023	19/05/2023	1	09/06/2023	30	DFC
27	Budget ANPTIC	6327	28 825 724		28 825 724	Gardiennage du siège de l'ANPTIC et des sites Wimax du RESINA et du G-cloud	DPX-Rec	15/12/2022	18/12/2022	1	01/01/2023	360	DFC
28	Budget ANPTIC	6327	50 250 000		50 250 000	Gardiennage des sites pylônes au profit de l'ANPTIC (3 lots)	AOO-C	22/11/2022	22/12/2022	3	12/01/2023	360	DFC
29	Budget ANPTIC	6327	9 880 000		9 880 000	Nettoyage des locaux de l'ANPTIC	DC-F-C	05/12/2022	12/12/2022	1	02/01/2023	360	DFC
30	Budget ANPTIC	6383	30 000 000		60 000 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles pour les ateliers et séminaires au profit de l'ANPTIC	AOO-C	19/01/2023	18/02/2023	3	18/03/2023	360	DFC
		6228	37 558 000	7 558 000									
TOTAL PPM			**1 138 345 108**	**12 158 000**	**1 126 187 108**								

Légende:

CC= consultation de consultants

DC= demande de cotation

DPx= demande de prix

AOO= appel d'offres ouvert

DPA : Demande de proposition allégée

ED= entente directe

La Personne Responsable des Marchés

Daouda FOFANA

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques

Le Directeur Général

Dr Inoussa TRAORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite des Lettres, des Arts et de la Communication